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PRUS - MARCHE DE MAITRISE D´OEUVRE POUR L´AMENAGEMENT 

DES ESPACES PUBLICS DU CLOU BOUCHET DANS LE CADRE DU PRUS 

- OPERATIONS A2, A4, A6, A9, A12 ET TCSP - AVENANT N°2  

 
 

 

Accusé de réception de la préfecture en date du lun di 
02 juillet 2012 

 

Présidente : 

Mme Geneviève GAILLARD, Maire de Niort  

 

Présents : 

Adjoints : 

- M. Pascal DUFORESTEL - M. Amaury BREUILLE - M. Jacques TAPIN - M. Jean-

Claude SUREAU - M. Christophe POIRIER - M. Nicolas MARJAULT - M. Jean-Louis 

SIMON - M. Frank MICHEL - M. Alain PIVETEAU - Mme Nathalie SEGUIN - Mme 

Josiane METAYER - Mme Delphine PAGE - Mme Anne LABBE - Mme Nicole 

GRAVAT - Mme Chantal BARRE - Mme Pilar BAUDIN 

 

Conseillers : 

- M. Patrick DELAUNAY - M. Michel GENDREAU - M. Denis THOMMEROT - M. 

Hüseyin YILDIZ - M. Jean-Pierre GAILLARD - M. Alain BAUDIN - M. Jérôme 

BALOGE - M. Guillaume JUIN - M. Michel PAILLEY - M. Aurélien MANSART - M. 

Emmanuel GROLLEAU - Mme Nicole IZORE - Mme Blanche BAMANA - Mme Julie 

BIRET - Mme Gaëlle MANGIN - Mme Sylvette RIMBAUD - Mme Jacqueline 

LEFEBVRE - Mme Elisabeth BEAUVAIS - Mme Elsie COLAS - Mme Maryvonne 

ARDOUIN - Mme Rose-Marie NIETO - Mme Virginie LEONARD 

 

Secrétaire de séance : - Mme Pilar BAUDIN 

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

- Annie COUTUREAU donne pouvoir à Pascal DUFORESTEL  

- Gérard ZABATTA donne pouvoir à Michel GENDREAU  

- Marc THEBAULT donne pouvoir à Jacqueline LEFEBVRE  

- Annick DEFAYE donne pouvoir à Chantal BARRE  

- Dominique BOUTIN-GARCIA donne pouvoir à Jacques TAPIN 

 

Excusés : 

Conseillers : 

- M. Bernard JOURDAIN 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2012 
 

DELIBERATION D20120329  

 

PRUS PRUS - MARCHE DE MAITRISE D´OEUVRE POUR 

L´AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CLOU BOUCHET 

DANS LE CADRE DU PRUS - OPERATIONS A2, A4, A6, A9, A12 

ET TCSP - AVENANT N°2   

 

Madame Josiane METAYER Adjointe au Maire expose : 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Sur proposition de Madame le Maire 

 

Après avis de la commission d’appel d’offre, 

 

 

Par délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2010, le contrat de maîtrise d’œuvre pour la 

réalisation des travaux d’aménagement des espaces publics du Clou Bouchet, opérations A2, A4, A6, A9, 

A12 et TCSP a été confié au groupement « Agence PHYTOLAB » (mandataire) et « SOGREAH 

ARTELIA ». 

 

La maîtrise d’œuvre en charge de ce dossier a mené l’ensemble des études depuis les missions d’avant 

projet (AVP) jusqu’à la mission assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) dont 

l’aboutissement a permis au Conseil municipal du 2 avril 2012 d’approuver les marchés de travaux. 

 

A la demande de la maîtrise d’œuvre durant la réalisation des phases d’étude, les services de la Ville ont 

été amenés, à deux reprises, à faire faire des levés topographiques supplémentaires car le levé d’origine 

fourni à la maîtrise d’oeuvre comportait des erreurs, des imperfections et des problèmes de mises à jour. 

 

La prise en compte en cours d’étude, de ces levés topographiques complémentaires, engendre pour la 

maîtrise d’œuvre des reprises significatives des travaux d’études (reprise du plan de nivellement, reprise 

des plans réseaux, reprise des calculs). 

 

En phase projet (PRO) suite à la validation des études du TCSP dans l’emprise du projet et conformément 

à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage signée avec la CAN, une reformulation du découpage 

financier des travaux est demandée à la maîtrise d’œuvre. Cette procédure génère un travail supplémentaire 

conséquent et non prévu au marché. 

 

La concertation avec les habitants et les acteurs du quartier qui a pris une large part dans la construction de 

ce projet a fait évoluer le programme initial par l’intégration d’éléments bâtis. En effet, sur la place 

Auzanneau, trois édicules destinés aux jardins partagés ainsi qu’un local technique et bloc sanitaire sont 

venus enrichir le programme. Cette évolution du programme nécessite les compétences d’un architecte 

bâtiment. 

 

Sur le parvis du lycée de la Venise Verte, des auvents métalliques ont été positionnés. 

 

La réalisation de ces éléments architecturaux dans le projet modifie le contenu et la nature des missions de 

maîtrise d’œuvre qu’il convient d’intégrer par avenant. 

 

L’avenant au marché de maîtrise d’œuvre prévoit une prise en charge des travaux de maîtrise d’œuvre en 

lien avec les demandes de reprise des documents techniques et l’intégration d’une mission complémentaire 

pour la réalisation du bâti. 

 

Le montant de l’avenant s’élève à la somme de 52 711,64 € HT soit 63 043,12 € TTC. 

 

Les crédits sont inscrits au budget de la MOPRUS ; 

 



 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 

- approuver l’avenant N°2 au marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement Phytolab et Artélia pour un 

montant de 52 711,64 € HT soit 63 043,12 € TTC ; 

. 

- autoriser Madame le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer l’avenant N°2 au marché de maîtrise d’œuvre. 

 

 LE CONSEIL ADOPTE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Non participé : 0 

Excusé : 1 

 

 

 Pour Madame le Maire de Niort 

Geneviève GAILLARD 

L'Adjointe déléguée 

 

Signé 

 

Josiane METAYER 

 


